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Žilinský samosprávny kraj



telefón: 041/503 22 11

odbor školstva a športu




fax: 041/503 22 40 

Ul. Komenského 48 




e-mail: beata.durisova@zilinskazupa.sk  
011 09 Žilina





web: www.zilinskazupa.sk 

Vyhodnotenie a účtovná uzávierka projektovej aktivity grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl 2015“ 
Základné údaje o žiadateľovi a projekte:

	Názov školy/ školského zariadenia:
	Stredná odborná škola drevárska a stavebná

	Adresa školy/ školského zariadenia:
	023 02 Krásno nad Kysucou 1642

	Názov projektu:


	Workoutové ihrisko

	Oblasť podpory:


	Č.1 Škola ako centrum športu

	Termín realizácie projektu:


	 apríl – október 2015

	Realizátor projektu: 


	Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Rozpočet projektu – reálny:

	Zdroj
	Výdavky

	
	Kapitálové výdavky
	Bežné výdavky
	Spolu:

	
	
	Mzdy
	Poistné
	Tovary a služby
	

	Žilinský samosprávny kraj
	
	
	
	5050
	5050

	Vlastné zdroje


	
	
	
	250,78
	250,78

	Iné zdroje (napr. dary)


	
	
	
	
	

	Spolu:


	
	
	
	5300,78
	5300,78


Rozpočet projektu – zo žiadosti o dotáciu:

	Tabuľka rozpočtu:

	Zdroj

Výdavky

Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Spolu
Mzdy
Poistné
Tovary a služby
Žilinský samosprávny kraj
5 050
5 050
Vlastné zdroje

1 250
1 250
Iné zdroje 
(napr. dary)
Spolu
6 300
6 300


	Podrobný komentár k rozpočtu uvedený v žiadosti o projekt: 

	1. Úprava terénu, podklad, betónové základy, betónová platňa                              1 000,-
2. Workoutové ihrisko                                                                                             5 200,-

3. Deň športu – občerstvenie, pitný režim pre účastníkov                                         100,-

Celkom                                                                                                               6 300



Harmonogram konkrétnych športových aktivít

Uveďte prehľad konkrétnych športových aktivít realizovaných v rámci projektu.

	P. č. 

Názov aktivity

Krátka charakteristika aktivity

Termín aktivity

Cieľová skupina

1

Plán ihriska

Návrh plánu ihriska žiakmi našej školy

apríl

Žiaci SŠ

2

Úprava terénu

Vybudovanie podkladovej plochy na ihrisko žiakmi našej školy

Máj-jún

Žiaci SŠ

3

Osadenie ihriska

Montáž Workoutového ihriska

september

Vybraná firma

4

Deň športu

Sprístupnenie ihriska žiakom ZŠ a širokej verejnosti

september

Žiaci SŠ, ZŠ, široká verejnosť




Sumárna tabuľka výdavkov - faktúr

	P.č.
	Číslo faktúry
	Aktivita
	Dotácia
€
	Vlastné

zdroje
€

	1.
	VD326
	Vybudovanie podkladovej plochy
	23,04
	

	2.
	VD263
	Vybudovanie podkladovej plochy
	162,16
	49,52

	3.
	VD272
	Vybudovanie podkladovej plochy
	31,80
	

	4.
	952743
	Montáž workoutového ihriska
	4833
	

	5.
	VD336
	Deň športu
	
	82,82

	6.
	236/2015
	Reklama na workoutové ihrisko
	
	118,44

	Spolu:
	5050
	250,78

	Celkom finančné prostriedky:  5 300,78



Hodnotenie projektu vo vzťahu k realizácii a prínosu projektovej aktivity:

Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu.
V priebehu mesiaca apríl 2015 pedagógovia spolu so žiakmi našej školy vybrali návrh na zriadenie workaoutového ihriska. Firma na dodanie ihriska bola vybratá cez Evoservis. V mesiacoch máj-jún 2015 bola žiakmi našej školy vybudovaná podkladová plocha pod ihrisko, zabetónované pätky a povrch pokrytý umelou trávou.  V septembri vybratá firma nainštalovala workoutové ihrisko.

Dňa 18.9.2015 sa na našej škole uskutočnil Deň športu, ktorého sa zúčastnili okrem žiakov našej školy aj žiaci zo základných škôl okresu. Žiaci našej školy si pripravili ukážky cvičení na novom ihrisku a potom bola pre žiakov základných škôl pripravená súťaž. Víťazi súťaže boli odmenení vecnými cenami.

Postavením workoutového ihriska žiaci získali nové športovisko, na ktorom je šport nielen kreatívny ale aj zábavný. Žiaci si tak zvýšia telesnú kondíciu, podporí sa záujem o telesnú výchovu a rozšíria sa aj možnosti využívania voľného času. Ihrisko je prístupné aj širokej verejnosti, čim sa škola spropaguje a zviditeľní nielen v meste, ale aj v celom regióne. 
Na propagáciu projektu sme využili regionálnu tlač, televíziu, internet a vytvorenie reklamného baneru, ktorý je umiestnený vo vonkajších priestoroch školy.

Do budúcna by sme chceli ihrisko rozšíriť aj o kardiozónu.

Dátum, pečiatka a podpis riaditeľa školy:  28.9.2015
......................................................................................

Podpis realizátora projektu:

......................................................................................

Poznámka: 

Súčasťou vyhodnotenia projektovej aktivity:

· sú fotokópie všetkých dokladov o využití finančných prostriedkov, ktoré tvoria prílohu uvedeného tlačiva,

· je fotodokumentácia z realizácie projektu a projektových aktivít.
© odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja


